

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Владимиро-Суздальский историко - архитектурный и
художественный музей-заповедник

ПРИКАЗ

01.07. 2019 г.

№ 380

г. Владимир

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению условий доступности для инвалидов зданий и помещений
Государственного Владимиро-Суздальского
музея-заповедника на 2019 год**

В соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства РФ в культуре» от 9 октября 1992 года №3612-1, приказом Министерства культуры Российской Федерации №2803 от 16 ноября 2015 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов», в целях повышения уровня доступности зданий и помещений Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, обеспечения комплекса услуг, предоставляемых данной целевой аудитории

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению условий доступности для инвалидов зданий и помещений на 2019 год (Приложение к настоящему приказу).
2. Назначить ответственным лицом за выполнение «дорожной карты» Матосяна Е.А. – специалиста по охране труда.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Капусткина А.С. – заместителя генерального директора по развитию.

И.о. генерального директора



О.Н. Гуреев

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению условий доступности для инвалидов зданий и помещений
Государственного Владимиро-Суздальского
музея-заповедника на 2019 год**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Музейный центр «Палаты»			
1.1.	Заказ наружной тактильной вывески у МЦ «Палаты» - эскиз	август	Уляшина О.Г. Потапова Т.Ю.
1.2.	Приобретение складного кресла-коляски	август	Матосян Е.А., Сорокина О.Н.
1.3.	Организация парковки: замеры; - согласование с администрацией г. Владимира	июнь июль	Уляшина О.Г., Матосян Е.А.,
1.4.	Приобретение тематических тактильных книг для Детского музейного центра	август	Сорокина О.Н.
1.5.	Заказ (приобретение) модели-конструктора «Русский дом» - 2 ед., в т.ч. для МДЗ	июль - август	Сорокина О.Н., Орлова Н.М.
1.6.	Модернизация санитарной комнаты: - приобретение сантехнического оснащения (ручка опорная, пеленальный стол)	июль-сентябрь	Меркушина Г.Ю., Матосян Е.А. Курдюков С.А.
2. МК « Спасо-Евфимиев монастырь»			
2.1.	Мониторинг территории комплекса на предмет обустройства её доступности для лиц с ОВЗ	июнь	Зайкова А.С., Меньшикова Т.В., Уляшина О.Г., Матосян Е.А.
2.2.	Разработка и заказ наружной мнемосхемы входной группы МЦ «Спасо-Евфимиев монастырь» (правая торцовая стена)	июль-август	Уляшина О.Г.
2.3.	Установка индукционной петли в билетной кассе, размещение пиктограммы «для слабослышащих», приобретение и установка нового микрофона и динамика для кассира	июнь август	Зайкова А.С., Кибец Н.В. Мовчанюк Д.В.
2.4.	Организация места отдыха для лиц с ОВЗ на аллее напротив Звонницы: - эскиз; - приобретение скамеек - монтаж	июнь август август	Уляшина О.Г. Матосян Е.Г. Зайкова А.С., Кибец Н.В.
2.5.	Приобретение скамеек для отдыха инвалидов (2 шт.)	июль-август	Уляшина О.Г., Матосян Е.А.

2.6.	Изготовить деревянный пандус у входа в кафе со стороны аптечного огорода	июль	Зайкова А.С., Кибец Н.В.
3. Музей природы			
3.1.	Заказ этикетаж шрифтом Брайля для музея природы (9 ед., формат А-4)	август	ООО «Новотех», Дуденков Д.В., Уляшина О.Г.
3.2.	Заказ наружной тактильной вывески: - эскиз	август	Уляшина О.Г., Потапова Т.Ю.
3.3.	Приобретение универсального складного кресла-коляски	август	Матосян Е.А.
4. Повышение квалификации			
4.1.	Обучение в РГСАИ (Российская государственная специализированная академия искусства) Минкультуры России Матосяна Е.А.	июль	Меньшикова Т.В.
5. Совершенствование официального сайта			
5.1.	Создание раздела «Доступная среда» с последующим созданием контента по доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	октябрь	Замулов Д.В., Матосян Е.А., Осокин М.Е. (по согласованию)
5.2.	Размещение на сайте информации о доступности объектов и услуг для лиц с ОВЗ: МК «Спасо-Евфимиев монастырь», Кидекша	постоянно	Замулов Д.В.
5.3.	Создание социальных историй по музейным объектам: МЦ «Палаты», Дмитриевский собор	ноябрь	Сорокина О.Н.
6. Разработка локальных нормативных актов			
6.1.	Заседание комиссии по обеспечению доступности объектов и услуг музея для лиц с ОВЗ	июнь	Капусткин А.С., Меньшикова Т.В.
6.2.	Дорожная карта по обеспечению доступности объектов и услуг музея для лиц с ОВЗ на 2019 г.	июнь	Капусткин А.С., Меньшикова Т.В.
6.3.	Подготовка приказа об утверждении дорожной карты	июнь	Меньшикова Т.В.
6.4.	Разработка положения о проведении инструктажа, журнала инструктажа, памятка для персонала (по всем музейным объектам)	сентябрь июль-август	Матосян Е.А.